

**Управление образования  
Администрации Касторенского района  
Курской области**

**Приказ**

от 20 августа 2021 года

№ 1- 54

**Об утверждении плана мероприятий управления образования Администрации  
Касторенского района Курской области по подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации выпускников X I классов  
общеобразовательных учреждений в 2021 -2022 учебном году**

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий управления образования Администрации Касторенского района Курской области по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников X I классов общеобразовательных учреждений в 2021 – 2022 учебном году (приложение №1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



Е.В. Барабанщикова

Приложение №1

к приказу управления образования  
Администрации Касторенского района  
Курской области

от 20 августа 2021 г. года № 1- 54

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В КАСТОРЕНСКОМ РАЙОНЕ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>		
1.1.	Анализ результатов ЕГЭ. Подготовка плана мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ в 2021-2022 учебном году	Сентябрь	ОУ
2.	<b>Проведение организационных мероприятий</b>		
2.1.	Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений	в соответствии с планом управления образования	Управление образования
2.2.	Проведение родительских собраний с родителями выпускников образовательных учреждений «Подготовка выпускников к ЕГЭ»	ноябрь -май	ОУ
2.3.	Проведение комплекса мер по широкому информированию всех заинтересованных категорий лиц по вопросам организации проведения государственной итоговой аттестации	весь период	Управление образования, ОУ
2.4.	Организация подготовки специалистов, привлекаемых к организации и проведению единого государственного экзамена	апрель-май	Управление образования
2.5.	Обеспечение широкого информирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических коллективов, общественности о технологии проведения государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году, в том числе через СМИ, работу официальных сайтов общеобразовательных учреждений, телефонов «горячей линии»	в течение года	Управление образования, ОУ

2.6.	Организация разъяснительной работы с педагогами, участниками государственной итоговой аттестации, их родителями (законными представителями) по формированию осознанного выбора участниками государственной итоговой аттестации перечня общеобразовательных предметов, по которым они будут сдавать экзамены по выбору в 2021-2022 уч. году, с учетом их профессиональных склонностей и уровня общеобразовательной подготовки	в течение года	ОУ
3.	<b>Сбор РБД</b>		
3.1.	Сведения о выпускниках текущего года	октябрь 2021	Управление образования
3.2	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА –XI в 2021 - 2022 уч. году из числа: -выпускников ОУ текущего учебного года; -выпускников прошлых лет;	до 25 ноября 2021 г.	Управление образования
3.3.	Сведения о форме ГИА, сведения об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи	до 1 февраля 2022 года	Управление образования
3.4.	Отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов	до 25 декабря 2021 года	Управление образования
3.5.	Формирование и ведение региональной информационной системы, внесение данных: - о МОУО, ОУ, ППЭ, аудиториях, выпускниках текущего года; - об участниках всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА – XI, XII, сведения о форме ГИА –XI, XII; - об отнесении участника ГИА –XI, XII к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; - о работниках ППЭ; - о членах предметных комиссий	ноябрь 2021 г.  февраль 2022 г.  в течение 2 дней со дня получения сведений до 1 марта 2022 г. не позднее 2 недель до экзамена	
3.6	Сведения об общественных наблюдателях	не позднее 2 недель до экзамена	Управление образования
4.	<b>Мероприятия по организационно – технологическому обеспечению проведения ЕГЭ</b>		
4.1.	Определение организационно –	январь 2022 года	Управление

	территориальной схемы проведения ЕГЭ		образования
4.2.	Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с требованиями нормативных правовых документов и инструкций.	с января по июнь 2022 года	Управление образования
4.3.	Определение порядка, сроков и транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов; - выпускников на ППЭ	март 2022 года	Управление образования
4.4.	Выдача уведомлений на ЕГЭ	апрель – май 2022 года	Управление образования, ОУ
4.5.	Организация взаимодействия с ОМВД России по Касторенскому району и ОБУЗ «Касторенская центральная районная больница»	март – июнь 2022 года	Управление образования
4.6.	Оснащение ППЭ необходимым компьютерным оборудованием	январь - март 2022 года	Управление образования, ОУ
4.7.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	март-июль 2022 г.	Управление образования
4.8.	Обеспечение ознакомления участников ГИА –XI, XII с результатами экзаменов, в том числе на официальном информационном портале ЕГЭ ( <a href="http://www.ege.edu.ru">www.ege.edu.ru</a> )	в течение года	Управление образования, ОУ
5.	<b>Мероприятия по анализу результатов проведения ЕГЭ</b>		
5.1.	Рассмотрение итогов ЕГЭ на совещании с руководителями	сентябрь 2021 года	ОУ
6.	<b>Нормативно- правовое обеспечение</b>		
6.1.	Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	По мере необходимости	Управление образования, ОУ
6.2.	Подготовка приказов управления образования Администрации Касторенского района Курской области	По мере необходимости	Управление образования, ОУ
7.	<b>Итоговое сочинение</b>		
7.1.	Сбор заявлений от участников итогового сочинения	Не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения)	
7.2.	Проведение итогового сочинения	В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области	Управление образования, ОУ

7.3.	Проверка итоговых сочинений, их оценивание, ознакомление с результатами участников итогового сочинения	В течение пяти календарных дней с даты проведения	ОУ
7.4.	Доставка бланков итогового сочинения в РЦОИ для обработки	В течение пяти дней с даты проведения	Управление образования
8.	Финансовое и материально-техническое обеспечение ГИА – XI, XII		
8.1.	Закупка конвертов	ноябрь 2021 г. – март 2022 г.	ОУ
8.2.	Приобретение, ремонт, заправка картриджей, программного обеспечения	ноябрь 2021 г. – март 2022 г.	ОУ
8.3.	Закупка бумаги	декабрь 2021 г. – март 2022 г.	Управление образования, ОУ
8.4.	Укрепление материально - технической базы ППЭ для применения технологий : «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в аудитории»	ноябрь 2021 г. – март 2022 г.	Управление образования, ОУ