

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
Касторенского района Курской области  
от 09.07.2021г. №272

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Успех каждого ребенка» (Касторенский район Курская область)

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка (Касторенский район Курская область)		
Краткое наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка (Касторенский район Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019г. - 31.12.2024г.
Куратор муниципального проекта	Голубева Нина Юрьевна	Заместитель Главы Администрации Касторенского района Курской области по социальной политике	
Руководитель муниципального проекта	Барabanщикова Елена Валерьевна	Начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	
Администратор муниципального проекта	Брусенцева Марина Витальевна	Главный специалист – эксперт управления образования Администрации Касторенского района Курской области	
Связь с муниципальной программой Касторенского района Курской области	Муниципальная программа	Муниципальная программа муниципального района «Касторенский район» Курской области «Развитие образования в Касторенском районе Курской области»	
	Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)	
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	0,00	01.01.2018	77,0	77,0	77,0	79,0	81,0	81,5	-	-	-	
1.2	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	Процент	7,83	01.10.2020	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	37,0	-	-	-	
1.3	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарка «Кванториум» и центров «IT-куб»	Процент	12,0	01.01.2020	0,0	0,0	14,0	14,0	15,0	15,0	-	-	-	



#### 4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	Человек	0	-	0	0	300	300	300	500	-	-	Участие обучающихся в программах открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 500 детей. Реализация мероприятий будет осуществляться в	Проведение образовательных мероприятий

														том числе на базе предпрофильных классов.	
1.2	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	Единиц	0	01.01.2019	0	150	540	540	540	540	-	-	При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020 года создано 150 новых ученико-мест (к концу 2021 года – 540 нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.3	Участие в реализации Целевой модели	-	Ед.	0	01.01.2019	0	0	1	1	1	1	-	-	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте	Приобретение товаров, работ, услуг

	развития региональной системы дополнительного образования детей. Нарастающий итог													Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п.2 протокола от 29 марта 2018г. №3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

														дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий ( в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	
1.4	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее». Нарастающий итог	-	Человек	0	01.01.2020	0	0	197	197	197	243	-	-	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с	Проведение образовательных мероприятий





5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)						Всего (тыс.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0	1023,334	2320,589	0	0	0	33343,923
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	982,810	2228,694	0	0	0	3211,504
1.1.2.	Бюджет Курской области	0	20,057	45,484	0	0	0	65,541
1.1.3.	Бюджет муниципального района «Касторенский район» Курской области	0	20,467	46,411	0	0	0	66,871
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Приняли участие в реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей. Нарастающий итог	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет Курской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Бюджет муниципального района «Касторенский район» Курской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		0	1023,334	2320,589	0	0	0	33343,923
Федеральный бюджет		0	982,810	2228,694	0	0	0	3211,504

Бюджет Курской области	0	20,057	45,484	0	0	0	65,541
Бюджет муниципального района «Касторенский район» Курской области	0	20,467	46,411	0	0	0	66,871
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

Приложение №1  
к паспорту муниципального проекта  
«Успех каждого ребенка» (Касторенский  
район Курская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Взаимосвязь	Начало			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи					
1.1.	<b>Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»</b>	-	31.12.2021	Брусенцева М.В.	<b>Итоговый информационно-аналитический отчет</b>	-
1.1.1	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для создания новых мест дополнительного образования детей	–	31.08.2021	Барабанщикова Е.В.	– Распоряжение Главы администрации Касторенского района Курской области об утверждении должностного лица, ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей – Выписка из муниципальной программы муниципального района «Касторенский район» Курской области «Развитие образования в Касторенском районе Курской области» о включении мероприятий и значений показателя по созданию новых мест дополнительного	-

					<p>образования детей</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– План мероприятий («Дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальном районе «Касторенский район»</li> <li>– Определение штатной численности и формирование штатного расписания на созданных местах дополнительного образования детей</li> <li>– Иные документы</li> </ul>	
1.1.2	Контрольная точка: Направление проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования	–	01.02.2021	Брусенцева М.В.	Перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ	-
1.1.3	Контрольная точка: Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным перечнем средств обучения и воспитания для создания новых мест	–	15.08.2021	Брусенцева М.В.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	-
1.1.4	Контрольная точка: Завершены работы по приведению площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования	–	15.08.2021	Брусенцева М.В.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	-

	детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»					
1.1.5	Контрольная точка: Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	–	30.09.2021	Брусенцева М.В.	Приказы о зачислении	-
1.1.6	Контрольная точка: Обеспечено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемых новых местах	–	31.12.2021	Брусенцева М.В.	Свидетельства о повышении квалификации	-
1.1.7	Контрольная точка: Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях, а также в системе СРК результатов ключевых событий в рамках мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей	–	31.09.2021 31.12.2021	Брусенцева М.В.	Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на публикации материалов в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях образовательных организаций, а также в системе СРК (ежеквартально)	-
1.1.8	Контрольная точка: Выполнение показателей/ индикаторов создания новых мест	–	31.12.2021	Брусенцева М.В.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	-
1.2.	<b>Результат: Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</b>	–	<b>31.12.2024</b>	<b>Брусенцева М.В.</b>	<b>Итоговый информационно-аналитический отчет</b>	-
1.2.1	Контрольная точка: Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	31.12.2021	Брусенцева М.В.	Проведение пресс-конференции, публикации в СМИ, новостные публикации	-
1.2.2	Контрольная точка: Информирование обучающихся о дате и времени проведения	–	31.12.2021	Брусенцева М.В.	Информация о размещении данных на официальных сайтах	-

	открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»				образовательных организаций в сети Интернет	
1.2.3	Контрольная точка: Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	31.12.2021	Брусенцева М.В.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	-
1.2.4	Контрольная точка: Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК результатов, ключевых событий в рамках мероприятия	–	31.09.2021 31.12.2021	Брусенцева М.В.	Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на публикации материалов в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях образовательных организаций, а также в системе СРК (ежеквартально)	-
1.2.5	Контрольная точка: Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	31.12.2022	Брусенцева М.В.	Проведение пресс-конференции, публикации в СМИ, новостные публикации	-
1.2.6	Контрольная точка: Информирование обучающихся о дате и времени проведения открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	–	31.12.2022	Брусенцева М.В.	Информация о размещении данных на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет	-
1.2.7	Контрольная точка: Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	31.12.2022	Брусенцева М.В.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	-
1.2.8	Контрольная точка: Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе	–	31.09.2022 31.12.2022	Брусенцева М.В.	Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на публикации материалов в средствах массовой	-

	СРК результатов, ключевых событий в рамках мероприятия				информации, на сайте и в социальных сетях образовательных организаций, а также в системе СРК (ежеквартально)	
1.2.9	Контрольная точка: Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	31.12.2023	Брусенцева М.В.	Проведение пресс-конференции, публикации в СМИ, новостные публикации	-
1.2.10	Контрольная точка: Информирование обучающихся о дате и времени проведения открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	–	31.12.2023	Брусенцева М.В.	Информация о размещении данных на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет	-
1.2.11	Контрольная точка: Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	31.12.2023	Брусенцева М.В.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	-
1.2.12	Контрольная точка: Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК результатов, ключевых событий в рамках мероприятия	–	31.09.2023 31.12.2023	Брусенцева М.В.	Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на публикации материалов в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях образовательных организаций, а также в системе СРК (ежеквартально)	-
1.2.13	Контрольная точка: Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю	–	31.12.2024	Брусенцева М.В.	Проведение пресс-конференции, публикации в СМИ, новостные публикации	-

	профориентацию					
1.2.14	Контрольная точка: Информирование обучающихся о дате и времени проведения открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	–	31.12.2024	Брусенцева М.В.	Информация о размещении данных на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет	-
1.2.15	Контрольная точка: Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	31.12.2024	Брусенцева М.В.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	-
1.2.16	Контрольная точка: Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК результатов, ключевых событий в рамках мероприятия	–	31.09.2024 31.12.2024	Брусенцева М.В.	Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на публикации материалов в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях образовательных организаций, а также в системе СРК (ежеквартально)	-
1.3	<b>Результат: Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</b>	–	<b>31.12.2021</b>	<b>Брусенцева М.В.</b>	<b>Итоговый информационно-аналитический отчет</b>	-
1.3.1	Контрольная точка: Наполнение Навигатора данными об учреждениях	–	31.08.2021	Брусенцева М.В.	Заполнены данные о 100% учреждений	-
1.3.2	Контрольная точка: Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	–	31.08.2021	Брусенцева М.В.	Заполнены данные о 100% программ	-
1.3.3	Контрольная точка: Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	–	31.08.2021	Брусенцева М.В.	В Навигаторе зарегистрированы не менее 77% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет.	-
1.3.4	Контрольная точка: Переход казенной образовательной организации, участвующей в реализации мероприятий по внедрению ПФДО, в форму бюджетного	–	01.09.2021	Брусенцева М.В.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	-
1.3.5	Контрольная точка: Определен и	–	01.03.2021	Брусенцева М.В.	Распоряжение Администрации	-



	нормативно закреплён статус муниципального опорного центра в муниципальном районе «Касторенский район» Курской области				Касторенского района Курской области	
1.3.6	Контрольная точка: Создание муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)	–	20.01.2021	Брусенцева М.В.	Нормативно–правовой акт	-
1.3.7	Контрольная точка: Подписание соглашений между РМЦ ДОД Курской области и МОЦ муниципального района «Касторенский район» Курской области	–	31.01.2021	Брусенцева М.В.	Отчет о выполнении мероприятия	-
1.3.8	Контрольная точка: Расчет параметров персонифицированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания.	–	10.04.2021	Брусенцева М.В.	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами	-
1.3.9	Контрольная точка: Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при	–	10.05.2021	Брусенцева М.В.	Решение Представительного Собрания Касторенского района Курской области о внесении изменений в решение о бюджете	-

	необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).					
1.3.10	Контрольная точка: Утверждён медиаплан информационного сопровождения внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в муниципальном районе «Касторенский район» Курской области	–	01.03.2021	Брусенцева М.В.	Приказ управления образования Администрации Касторенского района Курской области	-
1.3.11	Контрольная точка: Проведение информационной кампании о введении ПФ ДОД	–	31.08.2021	Брусенцева М.В.	Отчет о проведенной информационной кампании	-
1.3.12	Контрольная точка: Принятие нормативно-правового акта органа местного самоуправления с приложением Правил ПФ ДОД	–	20.04.2021	Брусенцева М.В.	Нормативно–правовой акт	-
1.3.13	Контрольная точка: Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования	–	15.04.2021	Брусенцева М.В.	Нормативно–правовой акт	-
1.3.14	Контрольная точка: Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	–	20.04.2021	Брусенцева М.В.	Нормативно–правовой акт	-
1.3.15	Контрольная точка: Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальную программу муниципального района «Касторенский район» Курской области «Развитие образования в Касторенском районе Курской области» для закрепления мероприятия по ПФ ДОД	–	15.05.2021	Брусенцева М.В.	Нормативно–правовой акт	-
1.3.16	Контрольная точка: Внесение изменений в муниципальное задание и соглашения о финансовом обеспечении выполнения	–	20.05.2021	Брусенцева М.В.	Отчет о выполнении мероприятия	-

	муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД					
1.3.17	Контрольная точка: Выбор уполномоченной организации	–	20.05.2021	Брусенцева М.В.	Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ	-
1.3.18	Контрольная точка: Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	–	20.06.2021	Брусенцева М.В.	Заключенное соглашение	-
1.3.19	Контрольная точка: Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг	–	20.06.2021	Брусенцева М.В.	Измененные локальные акты образовательной организации	-
1.3.20	Контрольная точка: Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг	–	30.06.2021	Брусенцева М.В.	Подписанные договоры	-
1.3.21	Контрольная точка: Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов	–	15.12.2021	Брусенцева М.В.	Служебная записка, направленная в финансово-экономическое управление	-
1.3.22	Контрольная точка: Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Курской области в	–	05.02.2021	Брусенцева М.В.	Дополнительное соглашение	-

	подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»					
1.3.23	Контрольная точка: Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов МОЦ, сотрудников и педагогических работников организации дополнительного образования детей	–	Согласно отдельном у графику ведомстве нного проектног о офиса нацпроект а «Образова ние», далее – ежегодно	Брусенцева М.В.	Свидетельство о повышении квалификации	-
1.3.24	Контрольная точка: Завершение комплектования штатных расписаний МОЦ	–	01.04.2021 далее – системати ческое обновлени е	Брусенцева М.В.	Приказ организации об утверждении штатного расписания	-
1.3.25	Контрольная точка: Проведён мониторинг реализации комплекса мер («дорожной каты») по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в муниципальном районе «Касторенский район» Курской области	–	30.11.2021 далее – ежегодно	Брусенцева М.В.	Отчет о проведении мониторинга	-
1.3.26	Контрольная точка: Внедрён региональный общедоступный навигатор дополнительного образования детей в муниципальном районе «Касторенский район» Курской области	–	01.09.2021	Брусенцева М.В.	Акт о вводе в эксплуатацию регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей	-

1.3.27	Контрольная точка: Внедрены модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	–	01.09.2021	Брусенцева М.В.	Приказ управления образования Администрации Касторенского района Курской области	-
1.3.28	Контрольная точка: Внедрены модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одарённых детей из сельской местности, детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации	–	01.09.2021	Брусенцева М.В.	Приказ управления образования Администрации Касторенского района Курской области	-
1.3.29	Контрольная точка: Презентация деятельности МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	–	15.12.2021 далее – ежегодно	Брусенцева М.В.	Отчёт о деятельности МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	-

Участники муниципального проекта

№	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Барabanщикова Е.В.	Начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	Голубева Н.Ю., заместитель Главы Администрации Касторенского района Курской области по социальной политике	5
2	Администратор муниципального проекта	Брусенцева М.В.	Главный специалист – эксперт управления Администрации Касторенского района Курской области	Барabanщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	10
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Участник муниципального проекта	Богословская О.М.	Главный специалист – эксперт управления Администрации Касторенского района Курской области	Барabanщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	10
4.	Участник муниципального проекта	Беликова Т.Н.	Заведующая районным методическим кабинетом	Барabanщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	10
5.	Участник муниципального проекта	Пожидаева Л.В.	Начальник-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии учреждений образования	Барabanщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	10
6.	Участник муниципального проекта	Гончарова И.В.	Директор МКУДО «Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района Курской области	Барabanщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
7.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Брусенцева М.В.	Главный специалист – эксперт управления Администрации Касторенского района Курской области	Барabanщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	20

8.	Участник муниципального проекта	Беликова Т.Н.	Заведующая районным методическим кабинетом	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	10
9.	Участник муниципального проекта	Гончарова И.В.	Директор МКУ ДО «Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района Курской области	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	20
10.	Участник муниципального проекта	Карагодина Н.В.	Директор МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской области	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	20
11.	Участник муниципального проекта	Мартынов А.Е.	Директор МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского района Курской области	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	10
12.	Участник муниципального проекта	Матяшова А.В.	Директор МКОУ «Новокасторенская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	10
Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Брусенцева М.В.	Главный специалист – эксперт управления Администрации Касторенского района Курской области	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	20
14.	Участник муниципального проекта	Беликова Т.Н.	Заведующая районным методическим кабинетом	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	20
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»					
15.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Брусенцева М.В.	Главный специалист – эксперт управления Администрации Касторенского района Курской области	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	20

16.	Участник муниципального проекта	Беликова Т.Н.	Заведующая районным методическим кабинетом	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	20
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей					
17.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Брусенцева М.В.	Главный специалист – эксперт управления Администрации Касторенского района Курской области	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	20
18.	Участник муниципального проекта	Беликова Т.Н.	Заведующая районным методическим кабинетом	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	20
19.	Участник муниципального проекта	Гончарова И.В.	Директор МКУ ДО «Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района Курской области	Барабанщикова Е.В., начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области	10