

Утвержден

Постановлением Администрации
Касторенского района Курской области

от 09.07.2021 №274

ПАСПОРТ

муниципального проекта

Современная школа

I. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Современная школа			
Краткое наименование муниципального проекта	Современная школа	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Голубева Н.Ю.	Заместитель Главы Администрации Касторенского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Барабанщикова Е.В.	Начальник управления образования Администрации Касторенского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Богословская О.М.	Главный специалист-эксперт управления образования Администрации Касторенского района Курской области		
Связь с государственными программами	1	Муниципальная программа муниципального района «Касторенский район» Курской области «Развитие образования в Касторенском районе Курской области»		

2 Показатели муниципального проекта в Касторенском районе

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников											
1.1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства		Процент	7,4	12.20	9	20	30	40	-	-	-

4. Результаты муниципального проекта

№ п / п	Наименование результата	Муниципальный проект	Едица измерения (по ОКИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика	Тип результата
				Значение	Дата	31.12 .2019	31.12 2020	31.12 .2021	31.12 .2022	31.12 .2023	31.12 .2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка														
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно- научной и технологической направленн	-	ЕД			0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0			По итогам отбора предоставлены субсидии из субъекта Российской Федерации муниципальному району на создание материальной базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	

	ОСТИ														<p>программ цифрового, техническо го, естественн онаучного и гуманитарн ого профилей в школах, расположе нных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашени й на финансовое обеспечени е мероприяти й по созданию материальн о- техническо й базы для реализации</p>	
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

														образовательных программ. Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.
1. 2.	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и	-	Процент			0,0	0,0	5,0	6,8	8,6	9,5			Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленче

профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам														ских кадров системы общего, дополнительного образования детей. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельнос	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

														ти НОВЫХ форм, методов и средств обучения и воспитания .	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. План реализации муниципального проекта в Касторенском районе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.	Результат: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – центр «Точка роста»)	–	31.12.2024	Богословская О.М.	Итоговый информационно-аналитический отчет
1.1	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для создания и функционирования центров «Точка роста»	–	31.08.2021	Пожидаева Л.В. Богословская О.М.	<ul style="list-style-type: none"> – Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста» – Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по созданию и функционированию Центров «Точка роста» – План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в Касторенском районе – Определение штатной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования Центров «Точка роста» – ЛНА образовательной организации, регулирующие деятельность Центров «Точка роста» – Иные документы
1.2	Контрольная точка: Проведены закупки оборудования для создания центров «Точка роста» в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом	–	20.08.2021	Пожидаева Л.В.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.3	Контрольная точка: Проведение работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствии с утвержденными проектами зонирования и методическими рекомендациями Минпросвещения России»	–	25.08.2021	Пожидаева Л.В.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.4	Контрольная точка: Начало работы центров «Точка роста»	–	01.09.2021	Пожидаева Л.В. Богословская О.М.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области; информационное освещение на сайте управления образования Администрации Касторенского района Курской области, на сайте ОО, в СМИ
1.5	Контрольная точка: Обеспечено обучение педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) из Федерального реестра программ ДПО	–	31.12.2021	Беликова Т.Н.	Информационная справка Документы о повышении квалификации педагогических работников

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка: Выполнение показателей/индикаторов создания и функционирования центров «Точка роста»	–	31.12.2021	Пожидаева Л.В. Богословская О.М.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.7	Контрольная точка: Обеспечено функционирование центров «Точка роста»	–	31.12.2021	Богословская О.М. Беликова Т.Н.	Информационно-аналитический отчет, в том числе включающий в себя информацию: – об основных общеобразовательных программах по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе о программах внеурочной деятельности, а также дополнительного образования; – об организации внеучебной деятельности в каникулярный период, о разработанных и реализованных соответствующих образовательных программах; – о работе по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты, с использованием инфраструктуры и кадрового обеспечения Центров «Точка роста» в различных форматах (совместная реализация образовательных программ, проведение обучающих

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>мероприятий, семинаров, консультаций и пр.);</p> <p>– об организационном, методическом сопровождении реализации программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также о разработке, утверждении и реализации сетевых образовательных программ с использованием высокооснащенных ученико-мест.</p> <p>– о вовлечении обучающихся общеобразовательных организаций, на базе которых создаются и функционируют Центры «Точка роста», в различные формы сопровождения и наставничества;</p> <p>– об участии в региональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах</p>
1.8	Контрольная точка: Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК результатов, ключевых событий и мероприятий Центров «Точка роста»	–	31.09.2021 31.12.2021	Богословская О.М.	Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на публикации материалов в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					образовательных организаций, а также в системе СРК (ежеквартально)
2.	Результат: Сформирована и функционирует единая система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	–	31.12.2024	Беликова Т.Н.	<p>Итоговый информационно-аналитический отчет, в том числе включающий в себя информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о характеристике муниципальной сети тьюторов; – о вовлечении педагогических работников и управленческих кадров в работу региональных и межрегиональных конференций, фестивалей, форумов и пр.; – об обмене опытом работы на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; – о вовлечении педагогических работников образовательных организаций (в т.ч. учителей в возрасте до 35 лет и в первые три года работы) в целевую модель наставничества; – о вовлечении управленческих команд общеобразовательных организаций в систему менторства (информация о муниципальных менторах,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					– проведенных мероприятиях)
2.1	Контрольная точка: Обеспечение создания сети муниципальных тьюторов для сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов и персонального профессионального развития педагогических работников	–	31.12.2021	Беликова Т.Н.	Информационно-аналитический отчет
2.2	Контрольная точка: Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров в работе региональных и межрегиональных конференций, фестивалей, форумов и пр. по обмену опытом работы на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр)	–	31.12.2021	Беликова Т.Н.	Информация об участии в мероприятиях: отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
2.3	Контрольная точка: Стимулирование участия педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; сопровождение деятельности профессиональных объединений	–	31.12.2021	Беликова Т.Н.	Информация о вовлечении педагогических работников в деятельность профессиональных ассоциаций, участии в мероприятиях
2.4	Контрольная точка: Обеспечение участия образовательных организаций во внедрении целевой модели наставничества	–	31.12.2021	Беликова Т.Н.	Информационно-аналитический отчет
2.5	Контрольная точка: Обеспечение участия управленческих команд общеобразовательных организаций в системе менторства	–	31.12.2021	Беликова Т.Н.	Информация о муниципальных менторах. Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на опубликованные в средствах массовой информации, на сайте и в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					социальных сетях образовательных организаций материалы (ежеквартально)
3.	Результат: Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	–	31.12.2024	Беликова Т.Н.	Итоговый информационно-аналитический отчет
3.1	Контрольная точка: Обеспечено участие не менее 5 % педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации в Центре	–	31.12.2021	Беликова Т.Н.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области Документы о повышении квалификации педагогических работников
3.2	Контрольная точка: Обеспечено участие не менее 10 % образовательных организаций в программах повышения квалификации управленческих команд (руководителей, заместителей руководителей) в Центре	–	31.12.2021	Беликова Т.Н.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области Документы о повышении квалификации педагогических работников