

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Приказ

от 30 декабря 2021 года

№1-102

***Об организации работы по реализации региональных проектов
национального проекта «Образование» в 2022 году***

В соответствии с соглашениями №38614000-1-2022-007, №38614000-1-2022-008 заключенными между комитетом образования и науки Курской области и муниципальным районом «Касторенский район» Курской области о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение значений показателей и результатов отдельных мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», срок исполнения которых наступает в период с 01.01.2022г. по 31.12.2024г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных лиц за достижение значений показателей и результатов региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (приложение 1).
2. Утвердить планы мероприятий по достижению целевых показателей и результатов региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на территории Касторенского района Курской области (приложение 2-5).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 

Е.В.Барабанщикова

Приложение №1
к приказу управления
образования Администрации
Касторенского района
Курской области
от «30» декабря 2021г. №1-102

Ответственные лица за достижение значений показателей
и результатов региональных проектов национального проекта

«Образование»

Касторенского района

№ п/п	Региональный проект/ наименование показателя и результата	ФИО ответственно го	Должность	Контактные данные	
				телефон	адрес электронной почты
	Современная школа				
1.	Показатель Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	Богословская Ольга Михайловна	Главный специалист-эксперт управления образования	8-471-57-2-11-57	olga.bogoslowsckaia@yandex.ru
2.	Результат 1 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры естественно – научной направленности (Центр Точка роста)	Богословская Ольга Михайловна	Главный специалист-эксперт управления образования	8-471-57-2-11-57	olga.bogoslowsckaia@yandex.ru
	Результат 2 Работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей	Богословская Ольга Михайловна	Главный специалист-эксперт управления образования	8-471-57-2-11-57	olga.bogoslowsckaia@yandex.ru

	повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам				
II	Успех каждого ребенка				
1.	Показатель Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Брусенцева Марина Витальевна	Главный специалист-эксперт управления образования	8-471-57-2-11-57	mabra2013@yandex.ru
2.	Показатель Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	Брусенцева Марина Витальевна	Главный специалист-эксперт управления образования	8-471-57-2-11-57	mabra2013@yandex.ru
3.	Показатель Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	Брусенцева Марина Витальевна	Главный специалист-эксперт управления образования	8-471-57-2-11-57	mabra2013@yandex.ru
4.	Результат 1 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	Брусенцева Марина Витальевна	Главный специалист-эксперт управления образования	8-471-57-2-11-57	mabra2013@yandex.ru
5.	Результат 2	Брусенцева	Главный	8-471-57-2-	mabra2013@yandex.ru

	Обеспечено проведение открытых онлайн –уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	Марина Витальевна	специалист-эксперт управления образования	11-57	x.ru
6.	Результат 3 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	Брусенцева Марина Витальевна	Главный специалист-эксперт управления образования	8-471-57-2-11-57	mabra2013@yandex.ru
III	Цифровая образовательная среда				
1.	Показатель 1 «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды»	Беликова Татьяна Николаевна	Заведующая РМК	(47157)21034	metod.onokast@yandex.ru
2.	Показатель 2 «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды»	Беликова Татьяна Николаевна	Заведующая РМК	(47157)21034	metod.onokast@yandex.ru
3.	Показатель 3 «Доля педагогических	Беликова Татьяна	Заведующая РМК	(47157)21034	metod.onokast@yandex.ru

	работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды»	Николаевна			
4.	Показатель 4 «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»	Беликова Татьяна Николаевна	Заведующая РМК	(47157)21034	metod.onokast@yandex.ru
5.	Результат 1 «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»	Беликова Татьяна Николаевна	Заведующая РМК	(47157)21034	metod.onokast@yandex.ru
IV	Патриотическое воспитание				
1.	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в ОУ	Первых Татьяна Алексеевна	методист РМК	(47157)21034	metod.onokast@yandex.ru
2.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение патриотическими проектами	Первых Татьяна Алексеевна	методист РМК	(47157)21034	metod.onokast@yandex.ru
3.	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений.	Первых Татьяна Алексеевна	методист РМК	(47157)21034	metod.onokast@yandex.ru

поддержки инициатив и проектов направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи				
--	--	--	--	--

...
 ...

...

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Приложение №2

к приказу управления образования
Администрации Касторенского
района Курской области
от «30» декабря 2021 года №1-102

План мероприятий
по достижению целевых показателей и результатов
регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
на территории Касторенского района Курской области на 2022 год
наименование муниципального образования

ПОКАЗАТЕЛЬ
регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию

Наименование показателя	Значение показателя в %	
	2021	2022
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников		
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (нарастающий итог)	9	20

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
I	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка				
1	<p>Результат:</p> <p>В организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Центр «Точка роста»)</p>	<p>Значение (ед.)</p> <p>до 2022</p> <p>2</p>	<p>31.12.2020</p> <p>31.12.2024</p>	<p>Итоговый информационно-аналитический отчет</p>	<p>Главный специалист-эксперт управления образования Богословская О.М.</p>
1.1	<p>Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для создания и функционирования центров «Точка роста»</p>	<p>–</p>	<p>31.01.2022</p>	<p>– Нормативно-правовой акт об утверждении должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»</p> <p>– Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по созданию и функционированию Центров</p>	<p>Главный специалист-эксперт управления образования Богословская О.М., начальник – главный бухгалтер учреждений образования</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
				<p>«Точка роста»</p> <ul style="list-style-type: none"> – План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста» – Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования Центров «Точка роста» – ЛНА образовательной организации, регулирующие деятельность Центров «Точка роста» – Иные документы 	Касторенского района Пожидаева Л.В.
1.2	<p>Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий</p>	–	28.01.2022	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	Начальник – главный бухгалтер учреждений образования Касторенского района Пожидаева Л.В.
1.3	<p>Контрольная точка: Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров</p>	–	08.02.2022	Извещения о проведении закупок или реестр извещений	начальник –

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата (по форме федерального оператора)	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	«Точка роста»			(по форме федерального оператора)	главный бухгалтер учреждения образования Касторенского района Пожидаева Л.В.
1.4	Контрольная точка: Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	–	23.06.2022	Информационная справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	Главный специалист-эксперт управления образования Богословская О.М.
1.5	Контрольная точка: Проведены закупки оборудования для создания центров «Точка роста» в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом»	–	12.08.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Главный специалист-эксперт управления образования Богословская О.М., начальник – главный бухгалтер учреждения образования Касторенского района Пожидаева Л.В.
1.6	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план	–	12.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования	Главный специалист-

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»			об утверждении муниципального комплексного плана	эксперт управления образования Богословская О.М.
1.7	Контрольная точка: Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	–	18.08.2022	Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Начальник – главный бухгалтер учреждений образования образования Касторенского района Пожидаева Л.В.
1.8	Контрольная точка: Фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	–	18.08.2022	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Главный специалист-эксперт управления образования Богословская О.М.
1.9	Контрольная точка: Начало работы Центров «Точка роста»	–	01.09.2022	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	Главный специалист-эксперт управления образования Богословская О.М.
1.10	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	–	23.12.2022	Информационно-аналитический отчет о выполнении показателей федеральному	Главный специалист-эксперт

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата оператору	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	–	23.12.2022	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	управления образования Богословская О.М., начальник – главный бухгалтер учреждений образования Касторенского района Пожидаева Л.В. Заведующий РМК Беликова Т.Н.
1.12	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	–	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	Главный специалист-эксперт управления образования Богословская О.М.
1.13	Контрольная точка: Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	–	22.02.2022 23.11.2022	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	Главный специалист-эксперт управления образования Богословская О.М., начальник –

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.14	Контрольная точка: Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	25.03.2022 24.06.2022 23.09.2022 23.12.2022	Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	Главный бухгалтер учреждения образования Касторенского района Пожидаева Л.В. Главный специалист-эксперт управления образования Богословская О.М.,
1.15	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий деятельности центров «Точка роста» в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».	-	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Главный специалист-эксперт управления образования Богословская О.М.
II	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для				

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
педагогических работников					
2.	Результат:	Значение в 2022 г. (%)			Главный специалист- эксперт управления образования Богословская О.М., заведующий РМК Беликова Т.Н.
	Педагогические работники и управленческие кадры системы дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили профессионального мастерства дополнительным профессиональным программам	6,8	31.12.21	Итоговый информационно- аналитический отчет 23.12.2024	
2.1	Контрольная ежеквартальный результата	точка: мониторинг достижения	—	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального	Главный специалист- эксперт управления образования Богословская

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
2.2	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	–	23.12.22	образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)	О.М., заведующий РМК Беликова Т.Н. Главный специалист- эксперт управления образования Богословская О.М., заведующий РМК Беликова Т.Н.

Приложение №3
к приказу управления образования
Администрации Касторенского
района Курской области
от «30» декабря 2021 года №1-102

**План мероприятий
по достижению целевых показателей и результатов
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
на территории Касторенского района Курской области
на 2022 год**

**ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному образованию**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в %	
		2021	2022
I	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи		
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	77	79
2	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	14	12,99
3	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	30	30

РЕЗУЛЬТАТЫ

регионального проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
		начало	окончание		
I	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи				
1.	Результат: Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ всех направленностей	Значение: 540 созданных новых мест дополнител ьного образования детей	01.01.2020	Итоговый информационно-аналитический отчет	Брусенцева М.В.
1.1	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ всех направленностей		–	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ всех направленностей	Брусенцева М.В.
1.2	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе созданных новых мест в образовательных организациях		–	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана	Брусенцева М.В.

	различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			25 числа каждого месяца	
1.3	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	—		Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	Брусенцева М.В.
1.4	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».	—		Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Брусенцева М.В.
1.5	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех	—		Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех	Брусенцева М.В.

	направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии			направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	
2.	<p>Результат:</p> <p>Значение: 300 человек</p> <p>Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети</p>	01.01.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Брусенцева М.В.
2.1	Контрольная точка: Утвержден муниципальный координатор для реализации проекта	-	04.03.2022	Приказ Приказ об утверждении муниципального координатора	Брусенцева М.В.
2.2	Контрольная точка: Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	В течение срока реализации	Проведение пресс-конференции, публикации в СМИ, новостные публикации	Брусенцева М.В.
2.3	Контрольная точка: Информирование обучающихся о дате и времени проведения открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков	-	за 5 дней до даты проведения	Информация о размещении данных на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет	Брусенцева М.В.

2.4	<p>«Проектория»</p> <p>Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»</p>	-	25.03.2022 23.06.2022 23.09.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	Брусенцева М.В.
2.5	<p>Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети</p>	-	12.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана	Брусенцева М.В.
2.6	<p>Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»</p>	-	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	Брусенцева М.В.
2.7	<p>Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых</p>	-	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Брусенцева М.В.

	событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».					
2.8	Контрольная точка: Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	16.12.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	Брусенцева М.В.	
3.	Результат:	Значение:	01.01.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Брусенцева М.В.
	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети					
3.1	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	–	24.03.2022 22.04.2022 22.06.2022 22.08.2022 22.10.2022 22.12.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	Брусенцева М.В.	
3.2	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта	–	12.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана	Брусенцева М.В.	

	<p>«Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети</p>	-			
3.3	<p>Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»</p>	-	25 числа каждого месяца	<p>Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»</p>	Брусенцева М.В.
3.4	<p>Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».</p>	-	27 числа каждого месяца	<p>Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.</p>	Брусенцева М.В.

План мероприятий
по достижению целевых показателей и результатов регионального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
на территории Касторенского района Курской области на 2022 год
наименование муниципального образования

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение в %	Значение показателя на 2022 год в %
I	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда		
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	14,29	28,57
II	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования		
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	0	10
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	0	10
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	0	10

РЕЗУЛЬТАТЫ

регионально проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
I	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда	01.01.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Беликова Т.Н. Пожидаева Л.В.
1.	<p>Результат:</p> <p>Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды</p> <p>Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)</p>	Значение до 2022 г. в 2022 г.			
1.1		2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Нормативно-правовой акт об утверждении должностного лица, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды - Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по внедрению цифровой образовательной среды» - План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. - Иные документы 	<ul style="list-style-type: none"> Барabanщикова Е.В. Беликова Т.Н. Пожидаева Л.В.
1.2	Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из	-	28.01.2022	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	Пожидаева Л.В.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий				
1.3	Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения с образовательными организациями – участниками региональных проектов национального проекта «Образование» о предоставлении из бюджета муниципальных районов и городских округов субсидии на реализацию мероприятий региональных проектов	–	01.03.2022	Соглашения по предоставлению субсидии образовательным организациям	Пожидаева Л.В.
1.4	Контрольная точка: Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	–	10.02.2022	Извещения о проведении закупок	Пожидаева Л.В.
1.5	Контрольная точка: Закуплено, доставлено и налажено оборудование для внедрения ЦОС, в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом	–	20.08.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Беликова Т.Н. Пожидаева Л.В.
1.6	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе мероприятий по внедрению ЦОС		20.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана Ссылка на расположение документа на сайте муниципального образования	Беликова Т.Н.
1.7	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении муниципального единого		25 числа каждого	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по	Беликова Т.Н.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»		месяца	организационно-методической поддержке инфраструктуры проекта «Образование» по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	
1.8	Контрольная точка: Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями ¹	–	25.03.2022 25.05.2022 20.08.2022 25.11.2022	Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Беликова Т.Н.
1.9	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС <i>(для ранее созданных)</i> ²	–	10.02.2022 25.03.2022 25.05.2022 25.06.2022 25.09.2022 25.11.2022	Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Беликова Т.Н.
1.10	Контрольная точка: Выполнение показателей/индикаторов по внедрению ЦОС	–	25.12.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Беликова Т.Н.
1.11	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению		27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью,	Беликова Т.Н.

¹ В случае, если в муниципальном образовании Курской области в 2022 году создается инфраструктурный объект за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование», а также имеется созданная в предыдущие годы аналогичная инфраструктура, то применяется пункт 1.6., пункт 1.7 не применяется.

² В случае, если в муниципальном образовании Курской области в 2022 году не создается инфраструктурный объект за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование», а также имеется созданная в предыдущие годы аналогичная инфраструктура, то применяется пункт 1.7., пункт 1.6 не применяется.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	результатов, ключевых событий и мероприятий по внедрению в образовательных организациях цифровой образовательной среды в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК			видеоролики и т.д.	

Приложение №5

к приказу управления образования
Администрации Касторенского
района Курской области
от «30» декабря 2021 года №1-102

План мероприятий
по достижению результатов регионального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
национального проекта «Образование»
на территории Касторенского района Курской области
наименование муниципального образования

на 2022 год

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионально проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
I	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации				
1.	Результат:	01.01.2021	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Методист РМК Первых Т.А
	Значение в % 2022 г.				
1.1	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	30.12.2021	Приказ управления образования Администрации Касторенского района	Барabanщикова Е.В. начальник управления образования
1.2	Контрольная точка: Документ утвержден	-	01.03.2022	Приказ управления о создании	

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	(подписан)			рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях	Первых Т.А.методист РМК
1.3	Контрольная точка: Проведен семинар-совещание (конференция) по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.04.2022	Отчет о проведении обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	Методист РМК Первых Т.А
1.4	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	30.06.2022	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания	Методист РМК Первых Т.А
1.5	Контрольная точка: Обучились по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации педагогических работников (в т.ч. освоены модули и темы в рамках ДПП ПК)	-	01.09.2022	Отчет о повышении квалификации педагогических работников	Методист РМК Первых Т.А
1.6	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	30.12.2022	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году	Методист РМК Первых Т.А
1.7	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплекса плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплекса плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	Методист РМК Первых Т.А
1.8	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению	-	27 числа каждого	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью,	Методист РМК Первых Т.А

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».		месяца	видеоролики и т.д.	